

# DODATOK č. 1

## k ZMLUVE O DIELO č. 155/2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,  
v znení neskorších predpisov

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. **Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **PG Bau s.r.o.**  
Sídlo: Síd. M. Corvina 3265/61  
IČO: 51429578  
DIČ: 2120715542  
Zápis: Vložka číslo: 41804/T  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK64 1100 0000 0029 4805 3325  
Zastúpený: Gábor Pálffy  
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

a

#### 1.2. **Objednávateľ**

Obchodné meno: **Základná škola s materskou školou s VJM –  
Alapiskola és Óvoda**  
Sídlo: Vetvárska 7, 821 06 Bratislava  
IČO: 31748198  
DIČ: 2020918889  
Zastúpený: Mgr. Monika Maurská – riaditeľka  
Kontaktná osoba: Viola Holzhauserová  
Stavebný dozor:  
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

### **Preambula**

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli týmto Dodatkom č. 1 pôvodné dojednania Zmluvy o dielo 155/2020 uzavretej dňa 25. 05. 2020, rozšíriť podľa § 18 odsek 1 písmeno b) a c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o dopĺňujúce tovary, stavebné práce a služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo a tovary, stavebné práce a služby, ktoré nemohol verejný obstarávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a ich obstaranie by spôsobilo verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov. Týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy o dielo.